

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

COMMISSION

Direction générale du développement  
de l'outre-mer

Direction du  
Fonds européen de développement

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -  
Financement et exécution des projets  
arrêtés à la date du 31 août 1964

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -  
Financement et exécution des projets  
arrêtés à la date du 31 août 1964

N.B. Le présent document remplace tous les documents précédents

AVIS IMPORTANT

La prochaine situation du

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT - F.E.D. -

Financement et exécution des projets

sera établie en date du 31 octobre 1964

### Liste des abréviations :

Décision Comm.	= Date de la Décision de la Commission pour le projet
Approb. Conseil	= Date de l'approbation du projet par le Conseil
En préparation	= Convention de Financement en préparation ou Convention de Financement établie mais non encore signée
Prép.	= Dossier d'appel à la concurrence en préparation
A/C	= Appel à la concurrence no. ... lancé pour ...
ouv.	= Date de l'ouverture des soumissions
Ap	= Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché en voie d'approbation
M	= Marché passé
Rp	= Réception provisoire prononcée le ...
Rd	= Réception définitive prononcée le ...
amél.	= amélioration
trav.	= travaux
constr.	= construction
fourn.	= fourniture
amén.	= aménagement

### Verzeichnis der Abkürzungen:

Décision Comm.	= Zeitpunkt der Entscheidung der Kommission über die Finanzierung des Vorhabens
Approb. Conseil	= Zeitpunkt der Genehmigung des Vorhabens durch den Rat
En préparation	= Finanzierungsabkommen in Vorbereitung oder Finanzierungsabkommen erstellt aber noch nicht unterzeichnet
Prép.	= Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung
A/C	= Ausschreibung Nr. ... über ... veröffentlicht
ouv.	= Zeitpunkt der Angebotseröffnung
Ap	= Vorläufiger Auftragnehmer bestimmt oder noch zu bestimmen; Auftragserteilung noch zu genehmigen
M	= Auftrag erteilt
Rp	= Vorläufige Abnahme erfolgt am ...
Rd	= Endgültige Abnahme erfolgt am ...
amél.	= Verbesserung
amén.	= Ausbau
trav.	= Arbeiten
constr.	= Bau
fourn.	= Lieferung

### Elenco delle abbreviazioni :

Décision Comm.	= data di approvazione del progetto da parte della Commissione
Approb. Conseil	= data di approvazione del progetto da parte del Consiglio
En préparation	= Convenzione di finanziamento in corso di stesura o redatta ma non ancora firmata
Prép.	= Capitolato d'appalto in corso di stesura
A/C	= Bando di gara n. ... lanciato per ...
ouv.	= data di apertura delle offerte
Ap	= aggiudicatario provvisorio scelto o da designare; contratto in corso di approvazione
M	= contratto d'appalto stipulato
Rp	= collaudo provvisorio avvenuto il ...
Rd	= collaudo definitivo avvenuto il ...
amél.	= lavori di miglioria
amén.	= sistemazione
trav.	= lavori
constr.	= costruzione
fourn.	= fornitura

### Lijst van de gebruikte afkortingen :

Décision Comm.	= Datum beslissing van Commissie aangaande het project
Approb. Conseil	= Datum goedkeuring van het project door de Raad
En préparation	= Financieringsovereenkomst in voorbereiding of Financieringsovereenkomst uitgewerkt maar nog niet ondertekend
Prép.	= Bestek in voorbereiding
A/C	= Aanbestedingsbericht nr. ... voor ...
ouv.	= Datum opening der inschrijvingen
Ap	= Voorlopige begunstigde aangeduid of nog aan te duiden; kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten
M	= Kontrakt afgesloten
Rp	= Voorlopige opname gedaan op ...
Rd	= Definitieve opname gedaan op ...
amél.	= verbetering
amén.	= aanleg
trav.	= werken
constr.	= bouw
fourn.	= levering

# FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 31 Août 1964

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

	B E L G I Q U E +)			F R A N C E +)			I T A L I E +)			P A Y S - B A S +)		
	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	27	37	24.228	190	307	433.432	4	5	6.825	5	8	18.652
Conventions de Financement à la signature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	-	-	-	5	8	5.682	-	-	-	2	2	471
		37	24.228		315	439.114		5	6.825		10	19.123

R E C A P I T U L A T I O N			
	Nombre	Projets	Montant
Conventions de Financement signées	226	357	483.137
Conventions de Financement à la signature	-	-	-
Conventions de Financement en préparation (décisions de Financement prises)	7	10	6.153
		367	489.290

Travaux en régie et similaire pour un montant de 47.572

386 Appels à la concurrence lancés pour un montant de 349.472

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

# FINANCEMENT ET EXECUTION DES PROJETS

en date du 31 Août 1964

## CLASSEMENT PAR SECTEUR D'INTERVENTION

Classement des fonds affectés au titre de l'annexe B prévu à l'article 3 de la Convention d'Application du 25 mars 1958.

(Montants arrondis en milliers d'u/c)

Carac- tère	Secteur d'intervention	T O T A L		BELGIQUE +)		FRANCE +)		ITALIE +)		PAYS-BAS +)	
		Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant	Projet	Montant
S O C I A L	Enseignement & formation prof.	72	78.708	2	350	69	77.559	-	-	1	799
	S a n t é	53	43.250	2	318	48	38.677	2	4.215	1	40
	Hydraulique	22	23.568	2	600	20	22.968	-	-	-	-
	Urbanisme	15	14.764	5	2.274	10	12.490	-	-	-	-
	Etudes & recherches	29	15.108	4	1.197	21	6.473	1	20	3	7.418
	Divers	10	10.176	1	98	8	8.752	-	-	1	1.326
	TOTAL	201	185.574	16	4.837	176	166.919	3	4.235	6	9.583
E C O N O M I Q U E	Infrastructure (Transport et Communications)	114	216.316	10	11.369	100	195.481	1	2.100	3	7.366
	Agriculture et élevage	47	84.700	8	7.438	37	74.598	1	490	1	2.174
	Etudes & recherches	5	2.700	3	584	2	2.116	-	-	-	-
	TOTAL	166	303.716	21	19.391	139	272.195	2	2.590	4	9.540
T O T A L		367	489.290	37	24.228	315	439.114	5	6.825	10	19.123

+) Cette situation adopte le système de groupement suivi à l'annexe B et ne tient donc pas compte des changements de souveraineté intervenus depuis 1957.

R E C A P I T U L A T I O N

31.8.1964

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de projets	Montant (000 u/c)
CONGO (Léopoldville)	14	14.631
BURUNDI	13	4.753
RWANDA	10	4.844
T O T A L	37	24.228



31 AOUT 1964

1

République du C O N G O (Léopoldville)

Financement et exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
1/B/CB/S 7.4.1959	20.2.59 -	11.11.002 B/CB/02/58	Travaux anti-érosifs C.E.C. à Luluabourg	654	A/C 2 : Rd 26.1.62 A/C 3 : Rd 23.12.63 A/C 8 : M 7.4.60 A/C 10 : Rd 23.12.63
	20.2.59 -	11.11.003 B/CB/03/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Ruashi (Elisabethville)	400	A/C 6 : Rd 11.10.62 A/C 9 : M 15.4.60
	20.2.59 -	11.11.004 B/CB/04/58	Travaux d'infrastructure C.E.C. à Stanleyville	600	A/C 4 : M 22.2.60 A/C 5 : Rp 15.5.62
31/B/CB/E 6.5.1960	13.3.60 17.4.60	12.11.001 B/CB/05/59	Ponts sur les rivières Lubilash et Luilu ; études	15	Etudes en cours
48/B/CB/E 21.6.1961	30.6.60 5.11.60	12.11.003 B/CB/08/59	Prospection systématique à l'ouest de la rivière Kwango	500	Etudes en cours
153/B/RC/S 2.10.1962	20.7.62 -	11.11.005 RC/P/62/3	Evacuation des eaux Lemba-Est	400	A/C 272 : aménagt. réseau; M.6.6.63
	20.7.62 -	11.11.006 RC/P/62/5	Travaux anti-érosifs dans le quartier du Parc à Matadi	98	A/C 273 : travaux -aménagt.; M.6.6.63
184/B/RC/E 1.2.1963	19.12.62 21.1.63	12.11.005 B/RC/P/62/19	Route de l'Ituri (Madula - km 150)	4.415	A/C 274 : aménagt. route; M.6.6.63
	19.12.62 21.1.63	12.11.006 B/RC/P/62/20	Route Kwango-Kengue	2.462	A/C 275 : aménagt. route; M.6.6.63
	19.12.62 21.1.63	12.11.007 B/RC/P/62/21	Achat de 10 wagons-citernes	92	Prép.
	29.3.63 -	11.11.007 B/RC/P/62/06	Route Boma-Tshela (étude)	65	Etude
193/B/RC/E-S 13.5.1963	15.3.63 19.4.63	12.11.008 B/RC/01/6	Relance agricole de la province de Léopoldville	1.785	Assistance technique ; 3.5.63
202/B/RC/E 18.7.1963	27.5.63 5.7.63	12.11.009 B/RC/P/62/08	Route Lwana - Musenge	2.960	A/C 313: aménagt.; M 18.11.63
217/B/RC/E 9.6.1964	22.11.63 28.12.63	12.11.010 RC/P.62/14	Pont de Lenge	185	Prép
TOTAL			14 PROJETS	14.631	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
3/B/RU/E 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 31.3.59	12.12.001 B/RU/03/58	Amélioration de la route Bugarama-Muramvya	584	A/C 7: amélior.route; Rd 12.9.63 Projet achevé
	20.2.59 31.3.59	12.12.002 B/RU/04/58	Piste de pénétration Rwesero- Kinyinya	120	Travaux effectués en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développe- ment du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
28/B/RU/S 6.5.1960	16.12.59 -	11.12.002 B/RU/13-14/59	Hôpitaux ruraux de Chibitoke et Kayanza	130	A/C 109: constr. 2 hôp; M30.10.61 a/c 282:fournit.; M 14.11.63
	16.12.59 -	11.12.003 B/RU/16a/59	Voierie dans les cités africaines d'Usumbura	220	A/C 119 trav. voirie; Rd 9.7.63 projet achevé
119/B/RU/E-S 28.2.1962	19.12.61 -	11.12.007 B/RU/26/61	Hôpital Rutana et maternité N'Gozi	188	A/C 297 : Constr. Rutana ; Ap. Etude N'Gozi achevée déc.1962
162/B/BU/E 11.10.1962	28.2.62 (13.4.62) 25.7.62	12.12.009 B/RU/24a/61	Reconstruction de 6 ponts sur la route Muramvya - Kitega	186	A/C 320: constr.ponts; M. 25.2.64
165/B/BU/E 4.1.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.012 B/BU/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région de Bugarama-Busangana	1.020	Prép.
185/B/BU/E 8.4.1963	19.12.62 2.2.63	12.12.014 B/BU/03/62	Recherches théicoles	80	Etudes en cours:1.5.63
207/B/BU/S 2.1.1964	26.7.63 -	11.12.008 BU/02/62	Section Electricité, Ecole Techni- que Usumbura	140	A/C 377:constr.bâtiments; ouv. 1.10.64
TOTAL			10 PROJETS	2.733	

(1) Ce projet est commun avec le Rwanda.

31 AOUT 1964

Financement et Exécution

(2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	2.733	
209/B/BU/S 10.12.1963	22.11.63 -	11.12.009 BU/09/63	Protection contre les crues du lac Tanganyka	400	Exécution en régie
218/B/BU/S 3.6.1964	14.1.64 -	11.12.010 BU/06a/63	Etablissement d'un projet de mise en valeur d'un périmètre irrigué dans la plaine de la Ruzizi	200	Prép
226/B/BU/E 3.6.1964	16.12.63 1.2.64	12.12.015 BU/08/63	2è Bloc thé	1.420	Prép
TOTAL			13 PROJETS	4.753	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
2/B/RU/S 7.4.1959 14.6.1961	(20.2.59) 5.6.61 -	11.12.001 B/RU/01/58	Etude de la mise en valeur de la région Mayaga-Bugesera (1ère tranche)	778	A/C 1: bac à moteur; Rd 16.7.60 études terminées; trav. voie d'accès en régie
22/B/RU/E 7.7.1960	19.1.60 8.3.60	12.12.004 (1) B/RU/17/59	Etude globale pour le développement du Rwanda-Burundi	65	Etudes achevées 20.11.61 Projet exécuté
58/B/RU/E 16.12.1960	14.9.60 13.11.60	12.12.005 B/RU/01ab/59	Mise en valeur du Bugesera-Mayaga (2ème tranche)	374	Exécution, en principe, en régie Etude en cours 1.8.61
87/B/RU/S 8.11.1961	30.6.61 -	11.12.004 B/RU/15/59	Ecole technique agricole à Butare (Astrida)	210	A/C 308: constr.; Ap
115/B/RU/S 8.1.1962	18.10.61 -	11.12.005 B/RU/19a/61	Carte pédologique de la Région du Mayaga-Bugesera	40	Etude achevée 14.8.62
	18.10.61 -	11.12.006 B/RU/19d/61	Etude pour l'aménagement de la Nyawarongo	314	Etude achevée nov. 62
119/B/RU/E-S 28.2.1962	9.11.61 8.1.62	12.12.008 B/RU/20b/61	Création d'un bloc de 500 ha de thé dans la région de la Mulindi	932	Prep
125/B/RU/E 6.4.1962	19.12.61 5.2.62	12.12.007 B/RU/19c/61	Mise en valeur du Mayaga	501	Exécution en régie
136/B/RU/E 29.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.12.010 B/RU/24cd/61	Achat matériel routier et étude axe A	350	A/C 310: fourn. mat. routiers; Lots 1 à 5: M.18.2.64; Lot 6: Ap
164/B/RW/E 6.2.1963	9.10.62 11.11.62	12.12.011 B/RW/01/62	Création de 500 ha de thé dans la région Shangugu	1.000	Exécution en régie: en cours.
175/B/RW/E 21.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.12.013 B/RW/02a/62	Mise en valeur Mayaga (1er périmètre)	280	Exécution en régie: en cours.
TOTAL			10 PROJETS	4.844	

(1) voir Burundi

31 AOUT 1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
90/F/AL/E-S 2.2.1962	13.4.61 5.6.61	12.27.101 F/AL/06/60	Travaux d'amélioration pastorale Djelfa	1.479	Prep
	13.4.61 5.6.61	12.27.102 F/AL/08-09/60	Construction et équipement de 526 postes de Société Agricole de Prévoyance	7.170	Prep
	27.6.61 -	11.27.101 F/AL/01/60	Construction 4 écoles ménagères agricoles	911	Prep
	27.6.61 -	11.27.102 F/AL/02/60	Construction 15 centres de forma- tion prof. agricole	2.734	Prep
	27.6.61 -	11.27.103 F/AL/12/60	Centre d'apprentissage à Tlemcen	148	A/C 288 : construction ; M. 26.6.64
	27.6.61 -	11.27.104 F/AL/13/60	Centre d'apprentissage à Bougie	276	A/C 287 : construction ; M. 7.3.64
	30.6.61 -	11.27.105 F/AL/16/60	Six hôpitaux blocs de 120 lits en diverses localités	4.962	A/C 175:constr; Ms 18.2.63 Rp (Frenda - Aflou): 7.4.64 A/C 349:fourn. équip. Ap
123/F/SA/S 25/6/1962	17.1.62 -	11.27.201 F/SA/01/61	Centre formation professionnelle accélérée	316	Prép.
137/F/SA/E 25.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.27.201 F/SA/07/61	Palmeraies de l'Oued R'Hir	2.431	Prép.
TOTAL			9 PROJETS	20.427	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
11/F/CA/S 9.4.1960	17.6.59 -	11.22.201 F/CA/04/58	Construction d'un pavillon d'hospitalisation Meiganga	52	A/C 64: constr; Rd 19.3.64 A/C 125: fourn.équi-nem.; Rd 10.11.62
	17.6.59 -	11.22.202 F/CA/05/58	Construction d'un pavillon d'hospitalisation à N'Tui	30	A/C 65: constr.; Rd 19.9.63 A/C 125: fourn.équip. Rd 8.3.63 Projet achevé
	17.6.59 -	11.22.203 F/CA/06/58	Création de points d'eau dans la subdivision Mora	249	A/C 58: creusem. 6 mares; Rd 4.6.62 A/C 140: " 10 puits Rd 4.7.63 Projet achevé
12/F/CA/E 1.4.1960	17.6.59 2.9.59	12.22.201 F/CA/01/58	Reconstruction de 4 postes à quai du port de Douala	3.565	A/C 57: reconstr.; M 25.9.61
42/F/CA/E 9.1.1961	11.3.60 8.5.60	12.22.202 F/CA/10/58	Achat d'une drague pour le port de Douala	892	A/C 101: fourn. drague; Rp 22.1.64
62/F/CA/E 19.1.1961 24.7.1962	14.9.60 14.11.60	12.22.203 F/CA/12/59	Tronçon Pitoa-Figuil de la route Garoua-Maroua	1.337	A/C 82: fourn. out-back; Rd 27.12.61 A/C 89: bitumage; M 30.8.61
	14.9.60 14.11.60	12.22.204 F/CA/14a/59	Amélioration de l'élevage en Adamaoua	500	A/C 160: action san; Rp 10.3.64
	(14.9.60) 7.3.62 14.11.60	12.22.205 F/CA/16/59	Aménagement de la piste N'Kolebitye-N'Kolenieng	758	A/C 151: aménagement; Rd 20.5.64 Projet achevé
94/F/CA/E-S 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.204 F/CA/22/60	Formations sanitaires Nord Cameroun	2.107	A/C 262: constr.; (annulé) A/C 378: constr.; ouv. 30.9.64 (relancement)
TOTAL page 1			9 PROJETS	9.490	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	9.490	
94/F/CA/E-S (suite) 8.9.1961	30.6.61 -	11.22.206 F/CA/31/60	Ecole Normale supérieure à Yaoundé	1.069	A/C 252 constr.; M 20.2.64
	30.6.61 18.8.61	12.22.206 F/CA/15a/59	Route Tignere-Kontcha	494	A/C 214: Trav.rout.; M 12.12.62
	30.6.61 18.8.61	12.22.207 F/CA/20/60	Conservation des sols et lutte anti-érosive	717	A/C 195: fourn.mat.; M 25.8.62 Etudes terminées mars 1963
	30.6.61 18.8.61	12.22.208 F/CA/27/60	Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo	1.985	A/C 184: trav.et bitumage: Rp 14.4.64 - Projet achevé
	30.6.61 18.8.61	12.22.209 F/CA/29/60	Pont rail route Edea	729	A/C 197: constr.pont; en suspens
	30.6.61 18.8.61	12.22.210 F/CA/32/60	Piste des terres noires	344	Etudes en cours 2.10.63
101/F/CA/E 4.12.1961	26.7.61 29.10.61	12.22.211 F/CA/30/60	Route Maroua-Mora	871	Etude en cours : 7.3.63
116/F/CA/E 22.10.1962	18.12.61 5.2.62	12.22.213 F/CA/33/61	Route N'Gaoundéré-Garoua	2.714	A/C 236: trav.rout.; M lot 2 : 8.3.63 lot 1 Rp 24.6.64
146/F/CA/S 14.8.1962	8.6.62 -	11.22.207 F/CA/38/62	Adduction d'eau de M'Balmayo	227	A/C 256; adduct. eau; M: 21.11.63
152/F/CA/E 16.1.1963	9.11.61 6.1.62	12.22.212 F/CA/18/60	Chemin de Fer transcamerounais	15.000	A/C 261 : présélection Ms(1.5.64 A/C 309 : fourn.traverses; (29.4.64 Appel d'offres restreint travaux; Ap
TOTAL pages 1 et 2			19 PROJETS	33.640	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 19 projets	33.640	
154/F/CA/S 18.12.62	20.7.62 -	11.22.208 F/CA/40/62	Ecoles primaires et Collège de N'Gaoundéré	6.441	A/C 352 : Constr. (concours) remise 31.10.1964
	9.10.62 11.11.62	12.22.214 F/CA/42/62	Pont sur la Bénoué à Garoua	1.620	Prép. Etude en cours 2.10.63
	9.10.62 11.11.62	12.22.215 F/CA/47/62	Pont rail-route sur le Mungo	531	A/C 304 : Constr. pont; aména- gement ; M 2.4.64
189/F/CA/S 25.6.63	29.3.63 -	11.22.209 F/CA/39/62	Etudes hydro-géologiques Nord-Cameroun	920	Etudes
199/F/CA/S 5.7.1963	27.5.63 -	11.22.210 CA/46/62	Etude mares permanentes Nord Cameroun	142	Etude
211/F/CA/S 28.1.1964	22.11.63 -	11.22.211 CA/52/62	Extension du Collège Libermann	729	Prép
219/F/CA/S 18.3.1964	14.1.64 -	11.22.212 CA/54/62	Ecole pratique d'agriculture	474	Prép.
TOTAL			26 PROJETS	44.497	



31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
37/F/OC/S 14.9.1960	11.3.60 -	11.23.301 F/OC/18/58	Construction de formations pro- fessionnelles rurales	255	A/C 56 : constr. ; Lots 1, 2 : Rp 9.6.64 Lots 3 à 9 : Rd (4.12.62 à 2.7.64)
	11.3.60 -	11.23.302 F/OC/04-12/58	Construction de plusieurs bâti- ments concernant la santé publique (1ère tranche)	276	A/C 90 : fourn. mat. ; Rd 3.3.62 A/C 91 : fourn. out. ; Rd 15.10.62
45/F/OC/E 6.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.23.301 F/OC/11/58	Développement de l'élevage bovin	179	L'achat de bétail effectué en régie
67/F/OC/S 23.3.1961	5.12.60 -	11.23.303 F/OC/12/59	Constructions sanitaires (2ème tranche)	312	A/C 137 : constr. ; Rd 12.11.63 A/C 143 : fourn. mob. ; Rd 29.5.62 <del>Projet achevé</del>
	5.12.60 -	11.23.304 F/OC/20/59	Hydraulique humaine : aménagement point d'eau	228	A/C 142 : sources, puits ; Rp 9.5.64 Projet achevé
68/F/OC/E 17.3.1961	5.12.60 21.1.61	12.23.302 F/OC/22/59	Ponts sur pistes rurales	106	A/C 147 : constr. ponts ; Rp 12.11.63 - <del>Projet</del> achevé
	5.12.60 21.1.61	12.23.303 F/OC/24/59	Route Damara - Fort Sibut	1.054	Prep
	5.12.60 21.1.61	12.23.304 F/OC/26/59	Achat de matériel routier	962	A/C 116 : fourn. mat. routier ; Rd 13.11.63 - <del>Projet</del> achevé
83/F/OC/E 14.6.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.306 F/OC/25/59	Centres et postes vétérinaires	370	A/C 165 : constr. ; Rp 3.2.64
TOTAL page 1			9 PROJETS	3.742	

31 AOUT 1964

12 b

République C E N T R A F R I C A I N E

Financement et Exécution

(2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	3.742	
89/F/OC/S 23.8.1961	30.6.61 -	11.23.305 F/OC/32/61	Etude globale de développement	30	Préétude achevée 15.4.62
100/F/OC/E 27.11.1961	14.3.61 18.5.61	12.23.305 F/OC/11/59	Développement de l'élevage bovin (2ème tranche)	626	Exécution en régie
113/F/OC/S 20.3.1962	9.11.61 -	11.23.306 F/OC/20/61	Hydraulique humaine (2ème tranche)	658	Prép.
	9.11.61 -	11.23.307 F/OC/31/61	Constructions sanitaires (3ème tranche)	972	A/C 235:constr. bât. ; Rp (lots 1 à 8 et 10,11):20.9.63 à 10.6.64 A/C 357:fourn. équipt : Ap
	18.12.61 -	11.23.308 F/OC/28/61	Constructions scolaires	2.390	A/C 354:constr.classes et logements; ouv. 20.8.64
130/F/OC/S 8.5.1962	28.2.62 -	11.23.309 F/OC/37/61	Institut études agronomiques à Wakombo	1.236	Etudes en cours
135/F/OC/E 22.6.1962	28.2.62 13.4.62	12.23.307 F/OC/22/61	Ponts sur pistes rurales (2ème tranche)	1.094	Etude
178/F/OC/E-S 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.23.308 F/OC/38/62	Route Bangui-Damara	1.264	A, 375:constr.route;ouv.29.10.64
	19.12.62 -	11.23.310 F/OC/39/62	Route Bangui - M'Baiki (études)	105	Etudes
TOTAL			18 PROJETS	12.117	

31 AOUT 1964

12 c

République C E N T R A F R I C A I N E  
Financement et Exécution (3)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 18 projets	12.117	
195/F/OC/E-S 5.7.1963	29.3.63 -	11.23.311 F/OC/41.b/62	Ecole technique d'élevage de Bouar	300	Prep. Etude
	29.3.63 3.5.63	12.23.309 F/OC/42/62	Pont sur la Kouma	186	A/C 355:constr.pont ; Ap
200/F/OC/E-S 25.9.1963	27.5.63 -	11.23.312 OC/40b/62	5 laboratoires contre grandes endémies	243	Prép.
	27.5.63 5.7.63	12.23.310 F/OC/44/62	Aérodrome de Berberati	231	A/C 374:trav.réfection piste ouv. 24.9.64
208/F/OC/S 12.8.1963	17.7.63 -	11.23.314	Etude de programmation	540	Etude en cours 16.8.63
206/F/OC/S 15.10.1963	26.7.63 -	11.23.313 F/OC/40a/62	Formations sanitaires Sud-Ouest	608	Prep.
236/F/OC/S	15.7.64 -	11.23.315 OC/06/62	Ecole Inter Etats des Douanes à Bangui	267	En préparation
	15.7.64 -	11.23.316 OC/55/63	Collège Technique Agricole à Bambari	1.013	En préparation
	15.7.64	11.23.317 OC/57/63	6 Centres sociaux	158	En préparation
TOTAL			27 PROJETS	15.663	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
25/F/AC/S 1.4.1960	23.10.59 -	11.24.201 F/AC/04a/58	Construction de quatre maternités	81	A/C 15 constr. 4 mat. ; Rd 20.9.63 Projet achevé
81/F/AC/E-S 19.9.1961	28.3.61 -	11.24.202 F/AC/01-02/58	Electrification Mutsamudu et Moroni	340	A/C 169:trav.fourn; Ms 20.11.62 Lot 2 : Rp 23.10.63 Lot 3 : Rp 2.3.64
	28.3.61 24.5.61	12.24.201 F/AC/05/59	Asphaltage de routes principales	1.146	A/C 191: trav.bit.; Rp 19.2.64 Rp 19.2.64
	30.5.61 -	11.24.203 F/AC/09/60	Ecole ménagère de Mutsamudu	263	A/C 208: constr.; Rp 14.11.63
	30.5.61 -	11.24.204 F/AC/10/60	Formations sanitaires Mamoutzou et Fomboni	239	A/C 207: constr.; M 30.10.62
176/F/AC/E 19.4.1963	9.11.62 15.12.62	12.24.202 F/AC/08/59	Digue de Mutsamudu	567	A/C 380:trav. prolongt. jetée; remise 16.10.64
237/F/AC/S	15.7.64 -	11.24.205 AC/12/63	Formation sanitaire de Mitsamiouli	152	En préparation
TOTAL			7 PROJETS	2.788	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
36/F/MC/S 4.10.1960	25.1.60 -	11.23.201 F/MC/04/58	Protection maternelle et infan- tile	457	A/C 77: constr; Rp 3.8.63 -Projet achevé A/C 202:fourn.équ.; Rd 12.7.63
46/F/MC/E 25.10.1960	17.6.60 25.8.60	12.23.201 F/MC/05/58	Sortie Nord Brazzaville	851	A/C 75: trav.rout.; Rd 4.4.64 Projet achevé
	17.6.60 25.8.60	12.23.202 F/MC/06/58	Pont Le Briz	244	A/C 76: constr.pont; M 16.8.61
	17.6.60, 27.6.63 25.8.60	12.23.203 F/MC/10/58	Infrastructure routière et équipe- ment de la zone cacaoyère de la Sangha	1.558	A/C 78: ponts; M 6.12.61 A/C 79: hangars; M 18.12.61
47/F/MC/E 12.4.1961	21.6.60 11.8.60	12.23.204 F/MC/01/59	Construction de 2 nouveaux postes à quai dans le Port de Pointe-Noire	3.241	A/C 97: constr. 2 postes; M 20.1.62
111/F/MC/E-S 10.4.1962	9.11.61 -	11.23.202 F/MC/29/61	12 Cours complémentaires	1.567	A/C 334:four.oss.métall.+travaux montage ; Ap
	9.11.61	11.23.203 F/MC/35/61	Extension Lycée de Brazzaville	640	A/O 337:constr.bâtiments ; Ap
	18.10.61 10.12.61	12.23.205 F/MC/28/61	Achat 50 wagon grumiers	365	A/C 211:fourn.wag.;Rp 17.12.63 Projet achevé
	18.10.61 10.12.61	12.23.206 F/MC/31/61	Passage de la vallée de Lefini	1.033	A/C 203: trav.rout.; Rp partielle : 6.2.64
	18.10.61 10.12.61	12.23.207 F/MC/32/61	Routes Pointe-Noire - Bas Kouilou et Pointe-Noire - Cabinda	1.904	A/C 204: trav.rout.: M Lot 2 31.12.62 M Lot 1 4.3.64
TOTAL page 1			10 PROJETS	11.860	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	11.860	
117/F/MC/S 10.4.1962	19.12.61 -	11.23.204 F/MC/34/61	Ecole normale supérieure à Brazzaville	1.053	Prep
124/F/MC/E 5.6.1962	17.1.61 22.2.62	12.23.208 F/MC/37/61	Route Brazzaville - Kinkala	932	A/C 205:trav.rout.; Rp 30.4.64-Projet achevé
144/F/MC/E 4.9.1962	18.4.62 4.6.62	12.23.209 F/MC/38/62	Route Obouya - Fort Rousset	1.134	A/C 247: trav.rout.; M 12.4.63
191/F/MC/S 2.12.1963	29.3.63 -	11.23.205 F/MC/47/62	Etudes route NYANGA-MOSSENDJO	182	Etudes
214/F/MC/E-S 12.3.1964	16.12.63 -	11.23.207 MC/46a/62	Etude de la Route Jacob-Sikiti	69	Etudes
	22.11.63 28.12.63	12.23.210 MC/49/63	Chemin de fer Congo-Océan (renforcement de la voie)	555	A/C 376:fourn.mat.voie ; exec. soudures ; ouv. 24.9.64
228/F/MC/S 20.5.1964	7.2.64 -	11.23.206 MC/42/62	Assainissement de Brazzaville	2.917	Prép
TOTAL			17 PROJETS	18.702	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
15/F/CI/E 25.5.1960	22.7.59 6.9.59	12.21.501 F/CI/18/58	Port de pêche à Abidjan (1ère Tranche)	600	A/C 44: constr.port pêche; M 18.4.61
59/F/CI/E 8.2.1961	14.9.60 21.11.60	12.21.502 F/CI/18/59	Port de pêche à Abidjan (2ème Tranche)	790	
16/F/CI/S 25.5.1960	22.7.59 -	11.21.501 F/CI/02a/58	Hydraulique humaine: points d'eau	1.090	A/C 45: For.puits; M 22.3.61 Rp 15.3.62 (barrages) Rd (puits Ganoufla) : 20.8.63
	22.7.59 -	11.21.502 F/CI/04/58	Création de cinq hôpitaux secon- daires	580	A/C 59: constr.; M 7.4.61 Rp 27.11.61 - 1.3.62 (3 hôp.)
26/F/CI/S 25.5.1960	13.11.59 -	11.21.503 F/CI/22/58	Construction de 60 écoles pri- maires	1.216	A/C 50: constr.; Projet achevé Rp 3.11.61 - 1.3.62
75/F/CI/E-S 15.6.1961	10.3.61 -	11.21.505 F/CI/36/59	Lotissement Cocody-Sud à Abidjan	1.620	A/C 237: constr.; M. 18.3.64
	10.3.61 20.4.61	12.21.505 F/CI/33/59	Aménagements routiers Boucle du Cacao	4.861	A/C 145: terrassem <sup>t</sup> ; M lots 1, 2 et 3: 20.3.62 M lots 4 et 5: 26.10.62
	10.3.61 20.4.61	12.21.506 F/CI/34/59	Aménagements routiers Région de Man	2.512	A/C 146: terrassem <sup>t</sup> ; M 20.3.62
	10.3.61 28.4.61	12.21.504 F/CI/02b/58 02a-31/59	Hydraulique humaine et pastorale	3.314	A/C 198: amén.points d'eau; M lot 1 12.3.63 M lot 2 30.3.63 M lot 3 : 9.7.63 M lot 4 12.2.63 M lot 5 1.4.63
TOTAL			9 PROJETS	16.583	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 9 projets	16.583	
112/F/CI/S 21.12.1961	9.11.61	11.21.506 F/CI/47/61	Collège de jeunes filles à Abidjan	1.612	Etudes en cours : 12.1.1963
	18.12.61 -	11.21.508 F/CI/45/61	Alimentation en eau : Ville de Bouaké	1.580	A/C 217:trav.;lot 1 M. 13.5.63 lot 2 M. 30.8.63
127/F/CI/S 2.4.1962	28.2.62 -	11.21.509 F/CI/38/60	Institut Pasteur à Abidjan	1.053	Prep Etudes en cours:16.4.63
139/F/CI/S 28.5.1962	10.5.62 -	11.21.510 F/CI/32/59	Camps de formation rurale	2.147	A/C 347: trav.constr; Ap
163/F/CI/F 13.12.62	9.10.62 18.11.62	12.21.507 F/CI/49/61	Liaison par faisceaux hertziens	2.431	A/C 311: fourn.et montage; Ap
183/F/CI/E 25.1.1963	19.12.62 21.1.1963	12.21.508 F/CI/15/58	Développement production palmier à huile	4.659	Prép.
194/F/CI/S 18.4.1963	29.3.63 -	11.21.511 F/CI/59/62	Etude en vue élaboration Plan 1964-1970	97	Etudes en cours:8.8.1963
213/F/CI/S 24.3.64	16.12.63 -	11.21.512 CI/61/63	Ecole Normale Supérieure d'Abidjan	1.215	Prép.
235/F/CI/S	15.7.64 -	11.21.513 CI/58/62	Institut national de Santé Publique Abidjan	1.742	En préparation
TOTAL			18 PROJETS	33.119	





31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
14/F/DA/S 10.2.1960	22.7.59 -	11.21.601 F/DA/01/58	Ecole d'infirmiers et infirmières à Cotonou	222	A/C 32: constr.; Projet achevé Rd 15.4.63
	22.7.59 -	11.21.602 F/DA/02/58	Groupe hospitalier à Savalou	107	A/C 33: constr.; Rd 27.5.63 Projet achevé.
	22.7.59 -	11.21.603 F/DA/03/58	Groupe hospitalier à Athiémé (Lokossa)	67	A/C 34: constr.; Projet achevé. Rd 14.12.62
41/F/DA/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.21.604 F/DA/04/58	Construction d'un hôpital secon- daire à Parakou	594	A/C 71: constr.; Rp 28.11.61 A/C 126 à 130: fourn.; Rp 2.1.63
57/F/DA/S 6.10.1960	12.7.60 -	11.21.605 F/DA/14/59	Equipements de constructions pour la santé publique	87	A/C 131 à 136: fourn.; Rp 25.1.63
76/F/DA/E-S 12.6.1961	31.1.61 -	11.21.606 F/DA/12/59	Adduction d'eau Ouidah	275	A/C 194: forage; Rd 8.6.64 A/C 220: alim.eau; M 2.11.63
	31.1.61 21.3.61	12.21.601 F/DA/13/59	Route Togo - Nigeria	810	A/C 215: trav.rout.; M 1.3.63
78/F/DA/E 17.7.1961	22.3.61 12.6.61	12.21.602 F/DA/07-15/59	Palmeraies et huileries de palme	3.241	A/C 138: plant.; M 2.5.62 A/C 139: cadastrage; Rd 25.5.63 A/C 231: forage; M 12.4.63 A/C 232: constr.logem.; ; Rp 18.2.64
97/F/DA/S 21.9.1961	20.7.61 -	11.21.608 F/DA/17/60	Création de points d'eau	2.046	A/C 182: puits, forages; Rd 25.1.63 (partielle)
TOTAL page 1			9 PROJETS	7.449	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	7.449	
109/F/DA/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.21.609 F/DA/19-20/61	Prospection gisement de calcaire Arlan; prospection minière systé- matique	697	Etude en cours
131/F/DA/E 12.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.21.603 F/DA/18/60	Route Comé-Dogbo	2.127	Prep
à fixer	31.1.61 -	11.21.607 F/DA/16/60	Lutte contre les trypanosomiasés animales	243	
180/F/DA/S  13.2.1963	19.12.62 -	11.21.610 F/DA/24a/62	Lycée mixte de Parakou	1.782	Prép. Etude
	19.12.62 -	11.21.611 F/DA/24b/62	Cours secondaire de filles à Abomey	527	Prép. Etude
	19.12.62 -	11.21.612 F/DA/24c/62	Eléments pour construction 20 écoles primaires et logements	162	Prép.
186/F/DA/E 13.2.1963	19.12.62 10.2.62	12.21.604 F/DA/21/61	Restauration des sols région Boukombe	1.094	Travaux en régie : en cours
	19.12.62 21.1.633	12.21.605 F/DA/29/62	Superstructure port de Cotonou	1.863	A/C 298 : travaux port. M. 3.2.1964
205/F/DA/S 31.7.1963	26.7.63 -	11.21.613	Assainissement pluvial de Cotonou (1ère tranche)	2.714	A/C 326: trav; M 19.6.64
TOTAL			18 PROJETS	18.658	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
17/F/GA/S 27.4.1960	(16.9.59 2.10.62)	11.23.101 F/GA/01/58	Formations sanitaires	652	A/C 27: constr. 53 bâtiments Rp (Lot1):15.9.62. (Lot7):14.3.62 (Lot8):30.1.62. (Lot9):29.8.62 A/C 106: équipem. sect.commerc. Rp 21.3.62 A/C 201: fourn.équi <sup>t</sup> ; Ms A/C 254 : fourn.form.sanit.; Ap lot 4 M.lots1à10 (sauf4):1.8.63
	16.9.59 -	11.23.102 F/GA/02/58	Construction d'une section commer- ciale à l'école professionnelle de Libreville	45	
44/F/GA/S 26.8.1960	11.3.60 -	11.23.103 F/GA/03/58	Construction de trois centres d'apprentissage	406	
55/F/GA/E 26.1.1961	28.7.60 13.11.60	12.23.101 F/GA/07/58	Route Kougouleu-Médouneu	2.431	A/C 112: trav.lère tranche; M 19.1.62 A/C 158: trav.2è tr.; M 29.9.62
	28.7.60 13.11.60	12.23.102 F/GA/15/59	Route Ebel-NDjolé	1.621	A/C 164: constr.; M 28.9.62
93/F/GA/S 22.8.1961	20.7.61 -	11.23.104 F/GA/17/60	Formation professionnelle rapide à Libreville/Port Gentil	608	A/C 221: constr. : M 8.2.63 A/C 305: fourn.équip.; Ms ; Rd (lots 10 et 15):30.6.64
	20.7.61 -	11.23.105 F/GA/18/60	Internats de 3 cours complémen- taires	336	A/C 200: constr.; Rp 26.3.64 A/C 321: fourn.équi <sup>t</sup> ; M 19.5.64
	20.7.61 -	11.23.106 F/GA/19/60	Extension Lycée technique à Libreville	1.539	Prep
	20.7.61 -	11.23.107 F/GA/20abc/60	a) Ecole d'infirmiers Libreville b) Equip <sup>ts</sup> techn. formation sanitaire c) Maternité de Port Gentil	505	A/ 174: fourn.équip. b) Rd 17.12.62 A/C 299: constr. a) ; Ap A/C 370: constr. c); ouv.31.8.64
138/F/GA/S 22.6.1962	18.4.62 -	11.23.108 F/GA/09/59	Assainissement de Libreville (Quartier M'Batavea)	972	A/C 257 : trav. assainissement ; M 12.3.64
TOTAL			10 PROJETS	9.115	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. <hr/> Approbation Conseil	N° comptable <hr/> N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 10 projets	9.115	
150/F/GA/E 25.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.103 F/GA/13/59	Développement d'élevage en milieu rural	332	Prep
161/F/GA/E 3.10.1962	20.7.62 31.8.62	12.23.104 F/GA/23/62	Ponts à AYEM et EBEL	891	A/C 294: projet et exécution! Pont Ebel; Ap
166/F/GA/E 3.12.1962	9.10.62 11.11.62	12.23.105 F/GA/22/61	Bitumage de la route Libreville - Oyan	2.528	A/C 277; bitumage; Ap
215/F/GA/E 13.3.1964	22.11.63 28.12.63	12.23.106 GA/26a/62	Equipement de la 3e Brigade de Plantation d'Okoumé	470	Prép.
<b>TOTAL</b>			<b>14 PROJETS</b>	<b>13.336</b>	

31 AOUT 1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
91/F/GD/E-S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.101 F/GD/01-02/60	Adduction d'eau Point à Pitre, Gosier, St.François et Pombiroy	747	A/C 240: fourn.+ pose; Ap A/C 241: gén.civ.; Ap
	30.5.61 21.7.61	12.26.101 F/GD/03/60	Route de sortie Nord de Pointe à Pitre	223	A/C 213: trav.rout.; M 29.11.62
134/F/GD/E 4.7.1962	28.2.62 6.4.62	12.26.102 F/GD/05/61	Extension du port de Pointe à Pitre	3.241	A/C 271: trav. port; M 31.3.64
197/F/GD/S 31.5.1963	29.3.63 -	11.26.102 F/MQ-GD/01b/62	Etude récupération des mangroves	188	Etudes
233/F/GD/S 26.6.64	17.4.64 -	11.26.103 GD/04/61	Alimentation en eau potable de Port Louis et Petit Bourg	932	Prép
TOTAL			5 PROJETS	5.331	

31 AOÛT 1964

20

Département de la G U Y A N E  
Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
177/F/GU/E 13.2.1963	9.11.62 15.12.62	12.26.201 F/GU/01/60	Route Cayenne - St-Laurent (Section Iracoubo - St-Laurent)	2.005	A/C 303 : trav. routiers M 14.11.63
TOTAL			1 PROJETS	2.005	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
2 <sup>A</sup> /F/HV/S 27.4.1960	23.10.59 -	11.21.703 F/HV/11/58	Construction de 50 écoles pri- maires	1.115	A/C 49: constr.: Rp Lots 1,2,3 : 1.8.62 - Lot 4 : 24.5.62 A/C 196: fourn.équip.; Rd 19.2.63
30/F/HV/E 16.8.1960	21.12.59 13.2.60	12.21.701 F/HV/01/58	Aménagements hydro-agricoles dans l'Est-Volta: 3 barrages	300	A/C 46: constr. 3 barrages; Rd:24.6.63;projet achevé
	11.3.60 9.5.60	12.21.702 F/HV/16/58	Hydraulique humaine et pastorale: puits	365	90 puits: 4 marchés: 11.4.62 (A/C 67)
72/F/HV/E-S 17.3.1961	31.1.61 -	11.21.704 F/HV/23/59	Education rurale	2.025	A/C 193:fourn.oss.mét.; M.8.5.63- A/C 234:constr.; Ap lots 3,4;M.lot 1: A/C 315:constr.relancem. 13.5.63 lots 2,5,6; Ap
	31.1.61 -	11.21.705 F/HV/31/59	Adduction d'eau (Koudougou, Ouahigouya et Kaya)	466	A/C 222: alim.eau; M 27.6.63
	31.1.61 8.3.61	12.21.703 F/HV/28-29/59	Barrage de terre	1.473	A/C 117: constr. 8 barrages; Rd 13.6.63;Projet achevé
74/F/HV/E 13.6.61	10.3.61 28.4.61	12.21.704 F/HV/24/59	Conservation des sols	5.428	A/C 161: Prestations; M 30.6.62
103/F/HV/S 21.11.1961	(26.7.61) 18.4.62	11.21.706 F/HV/33/61 34	Infrastructure et équipements sanitaires	3.765	Etudes achevées 10.7.62 A/C 233 : constr.bât.; M lots 1, 2 et 4 : 4.4.63 M lot 3 : 9.4.63 /C 366 : fournit. ossat. métall.; remise 1.10.64
TOTAL			8 PROJETS	14.937	



31 AOÛT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 8 projets	14.937	
147/F/HV/E 20.7.1962	8.6.62 15.7.62	12.21.705 F/HV/38/62	Construction 64 barrages ruraux	8.102	A/C 226: constr.; M 4.9.63
173/F/HV/S 20.12.1962	19.12.62 -	11.21.707 F/HV/36/62	Alimentation en eau et assainisse- ment de Ouagadougou	1.754	A/C 351 aliment.eau et assainiss; Ap
188/F/HV/S 4.4.1963	29.3.63 -	11.21.708 F/HV/35/62	Ecole Nationale d'Administration et atelier mécanographique	1.155	Etudes en cours : 7.6.63
224/F/HV/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.21.709 HV/47/63	Etudes routières	486	Etudes en cours : 14.8.64
TOTAL			12 PROJETS	26.434	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
8/F/MA/E 18.9.1959	28.5.59 22.7.59	12.24.101 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications routières	1.620	Travaux effectués projet exécuté
	28.5.59 22.7.59	12.24.102 F/MA/29/58	<u>Intervention d'urgence</u> Rétablissement des communications ferroviaires	1.215	Travaux effectués projet exécuté
9/F/MA/S 22.6.1959	3.6.59 -	11.24.101 F/MA/03/58	Lycée de Diégo-Suarez	142	A/C 19: constr.; Rd 11.7.63 A/C 98: fourn. équip.; M lots 1 à 8 6.10.61 Lot 1 Rp 9.1.62 lot 9: 10.4.62
	3.6.59 -	11.24.102 F/MA/09/58	Collège classique et moderne de Majunga (Lycée)	102	A/C 20: constr.; Rd 27.5.63 A/C 98: fourn. équipem.; Rp 17.3.63
	3.6.59 -	11.24.103 F/MA/10/58	Collège de Tuléar (Lycée)	243	A/C 21: constr.; M 24.5.63 A/C 98: fourn. équip.; M Lots 1,4,5,6 Rp 25.9.63
	3.6.59 -	11.24.104 F/MA/11/58	Ecoles du 1er degré - construc- tion de 120 classes	162	A/C 13: Projet exécuté
	3.6.59 -	11.24.105 F/MA/18/58	Adduction d'eau à Diégo-Suarez	608	A/C 22: fourn. pose etc; Rd 9.11.63 A/C 23: trav. terr.; Rd 9.11.63 Projet exécuté
10/F/MA/E 24.2.1960	3.6.59 26.10.59	12.24.103 F/MA/05/58	Aménagement du Delta de l'Anony	1.620	A/C 155: aménagem.; M 18.5.62
	3.6.59 26.10.59	12.24.105 F/MA/25/58	Route d'Amboanio	365	A/C 24: aménagement route; Rd 1.4.63 projet achevé
TOTAL			9 PROJETS	6.077	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	6.077	
10/F/MA/E 24.2.1960 (suite)	3.6.59 26.10.59	12.24.104 F/MA/22/58	Aménagement de la Plaine de Tuléar	1.944	A/C 54: aménagem <sup>ts</sup> hydroagric.; M 12.5.61
19/F/MA/E 28.3.1960	30.9.59 5.12.59	12.24.106 F/MA/02/58	Développement de la production ani- male et introduction d'exploita- tions mixtes dans le district de Tsiroanomandidy	849	Exécution - en régie - en cours
	30.9.59 5.12.59	12.24.107 F/MA/13/58	Route Manakara-Farafangana	2.634	A/C 25: aménagem <sup>t</sup> route; Rp 4.4.64
38/F/MA/E 9.1.1961	12.7.60 12.10.60	12.24.108 F/MA/01/58	Allongement quai de commerce à Diégo-Suarez	1.216	A/C 118: constr.; M 4.12.61
	12.7.60 12.10.60	12.24.109 F/MA/21/58	Aménagements hydro-agricoles de la Soavina	561	A/C 104: aménagem <sup>ts</sup> ; Rp 22.1.63 et 9.12.63
82/F/MA/E-S 17.7.1961	14.3.61 -	11.24.106 F/MA/36/60	Construction d'un pavillon d'hos- pitalisation à Majunga	442	A/C 185: constr.; Rp 18.3.64 A/C 209: climatis.; Rp 4.6.63 A/C 325: fourn.équipt.!(1)
	30.5.61 -	11.24.107 F/MA/35/60	Collège classique et moderne à Antsirabé(Lycée)	391	A/C 163: trav.constr.;Rp 10.9.63 A/C 276; équipem. Rp 18.6.64
	30.5.61 -	11.24.108 F/MA/65/60	Protection Tananarive contre les crues	1.620	A/C 168: trav.; M 22.6.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.110 F/MA/12b/58	Equipement routier d'Ankaizina	1.215	A/C 159: fourn.; Rp 4.9.62 et 17.9.62 A/C 189: fourn.buses mét Rp 20.11.62 A/C 228: constr.ponts; M 14.3.63 Régies en cours
TOTAL			18 PROJETS	16.949	

(1) M lots(1à6;8à10):21.7.64  
lot 7 : caduc

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 18 projets	16.949	
82/F/MA/E-S (suite) 17.7.1961	14.3.61 12.6.61	12.24.111 F/MA/12c/58	Mur d'accostage à Antsohihy	227	A/C 188 : trav.; M 29.8.62
	14.3.61 12.6.61	12.24.112 F/MA/31/58	Route Vohemar - Sambava	3.686	A/C 170: projet + réalisation; M 15.11.62 A/C 264:aménagt.: M 8.8.63
	14.3.61 12.6.61	12.24.113 F/MA/32/58	Section routière Betsiboka - Kamoro	2.269	A/C 172 : trav. routiers ; M 6.6.62
92/F/MA/E 22.8.1961	30.5.61 21.7.61	12.24.114 F/MA/46/60	Jetée port de Tamatave	2.431	A/C 153 : trav. maritimes ; Rp 8.7.64
121/F/MA/S 29.3.1962	15.1.62 -	11.24.109 F/MA/15/58	Hôpital de Manakara	405	A/C 229:constr.; M 24.4.63 A/C 285:monte-malades;M 31.10.63 A/C 353:fourn.13 climatiseurs;Ap
	15.1.62 -	11.24.110 F/MA/53/60	Hôpital de Fort-Dauphin	405	A/C 280:constr.; M 23.9.63 A/C 324:monte-malades; M 8.4.64 A/C 353:fourn.climatiseurs; Ap
129/F/MA/S 21.5.1962	28.2.62 -	11.24.111 F/MA/54/60 07/58 55à59/60 69/60	Infrastructure scolaire a) 6 cours complémentaires b) Lycée de Rabearivelo à Tanana- rive c) Collège normal d'Arivonimamo	1.029	A/C 284:constr. lycée b) ;M 25.10.63 A/C 255:constr. cours a) ; Lot 1 : Rp 14.12.63 ; Lots 2 à 6:M 18.7.63 A/C 360:constr.collège c); Ap A/C 384:fourn.équipt.a)et b); ouv. 19.11.64
133/F/MA/E 5.7.1962	28.2.62 9.4.62	12.24.115 F/MA/41/60	Route Nationale 4 - Section Majunga-Kamoro	527	A/C 227: trav. rout. ; Rp 8.6.64
	28.2.62 9.4.62	12.24.116 F/MA/71-74/60	Ponts sur la Sakeny et pont d'Ihosy	810	A/C 225 : Pont Sakeny; M 8.4.63 A/C 260 : Pont Ihosy; M 25.7.63
TOTAL			27 PROJETS	28.738	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 27 projets	28.738	
151/F/MA/E 1.10.1962	8.6.62 15.7.62	12.24.117 F/MA/43/60	Section Amboasary - Ranopiso de la R.N. 13	1.215	A/C 253 ; trav. rout. : M : 9.5.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.118 F/MA/68/60	Route Andapa - Côte Est	5.550	A/C 265: aménagt; M 8.8.63
	8.6.62 15.7.62	12.24.119 F/MA/72/60	R.N. 4 - Reconstruction ouvrages d'art	1.074	A/C 330 : travaux; Ap
160/F/MA/E 5.12.1962	20.7.62 10.9.62	12.24.120 F/MA/66/60	Aménagement du Bas-Mangoky	6.522	A/C 293:aménagt; M 16.12.63
	20.7.62 30.8.62	12.24.121 F/MA/70/60	Digue de protection de MORONDAVA	608	A/C 356:constr.épis et digue; Ap
	20.7.62 31.8.62	12.24.122 F/MA/75/60	Route de la SAKAY	1.742	A/C 331 : trav; M 19.5.64
167/F/MA/E-S 28.1.1963	9.10.62 -	11.24.112 F/MA/82/62	Etablissements enseignement agri- cole	1.863	Etudes en cours 14.5.63
	9.10.62 11.11.62	12.24.123 F/MA/28/62	Aménagements hydro-agricoles Laniera	1.191	A/C 345:Trav.aménagement; Ap
187/F/MA/E-S 21.2.1963	4.2.63 -	11.24.113 F/MA/96/62	Groupe scolaire à Tamatave	61	Exécuté en régie Rp 13.4.64
	19.12.62 10.2.63	12.24.124 F/MA/42/60	R.N.7: réfection de 2 sections	1.560	A/C 312;aménagt; Ms 3.3.64
TOTAL			37 PROJETS	50.124	



31 AOUT 1964

Financement et Exécution

(1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
23/F/SN/S 29.6.1960	23.10.59 -	11.21.301 F/SN/03/58	Construction de quatre écoles saisonnnières d'agriculture (1 <sup>er</sup> tr.)	92	A/C 60: pt.mat.; Rp 14.6.62 A/C 61: 5 hang.; Rp 30.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.302 F/SN/15/58	Ambulance de Nioro	143	A/C 85: constr.; Rp 2.8.62 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.303 F/SN/16/58	Dispensaire anti-tuberculeux de Sikasso	47	A/C 68: constr.; Rp 12.10.61 Projet achevé
	23.10.59 -	11.21.304 F/SN/17/58	Maternité de Goundam	39	A/C 69: constr.; Rd 8.11.61 Projet achevé
39/F/SN/E 16.8.1960	11.3.60 8.5.60	12.21.301 F/SN/09/58	Hydraulique pastorale: aménagements de mares	142	Projet exécuté (A/C 30) (Rd: 12.5.61)
40/F/SN/S 16.8.1960	11.3.60 -	11.21.305 F/SN/02/58	Irrigation de la station du Col- lège techn. agric. de Katibougou	74	A/C 63: trav.fourn.; Rp 23.8.62 Projet achevé
	11.3.60 -	11.21.306 F/SN/11/58	Installation de presses à Karité	66	A/C 62: fourn.presses; Rd 17.5.63 A/C 61: 7 hang.mét.; Rp 30.10.61
51/F/SN/E 23.2.1961	5.12.60 21.1.61	12.21.303 F/SN/27/60	Aménagements rizicoles	1.650	A/C 120: trav.; M lot 1: 29.12.61 M lots 2 et 3: 15.1.62
	5.12.60 21.1.61	12.21.304 F/SN/28/60	Construction de points d'eau	932	A/C 108: puits, forages; M 11.11.61
52/F/SN/S 23.2.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.308 F/SN/03b/58	Lutte contre la tuberculose	213	A/C 122: unités radiograph.; M 5.5.62
TOTAL			10 PROJETS	3.398	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 10 projets	3.398	
53/F/SN/S 7.11.1960	12.7.60 -	11.21.307 F/SN/23/59	Développement de la pêche au Moyen Niger	151	A/C 70:Centre Diré; Rd 8.11.61 A/C 84:Labor.hydrob.; Rp 17.7.62 A/C 92:mat.mob.; Rd 7.3.-10.7.62 A/C 93:fourn.3 aut.; Rd 8.11.61 A/C 94:fourn.emb.; Rp 11.4.62 A/C 95:fourn.emb.fluv.; 11.4.62 A/C 96:fourn.mat.scient.; b: Rd 10.5.62 a: Rd 10.10.61
54/F/SN/E 9.1.1961	12.7.60 19.10.60	12.21.302 F/SN/24/59	Route San-Mopti (Bitumage)	2.431	A/C 81:trav.rout.; M 1.7.61
77/F/SN/S 8.6.1961	10.3.61 -	11.21.309 F/SN/29/60	50 Ecoles saisonnières agricoles (2ème tranche)	1.488	Appel offres local pr transport A/C 115:fourn.hang.; Rp 4.8.62 A/C 124:fourn.50 véh.; M 14.12.61 A/C 148:fourn.mat.mob.; Rp 2.8.62 A/C 149:fourn.mat.agr.; Rp 26.7.62 A/C 162:trav.mont.etc. M 4.5.62 A/C 166:fourn.ciment; Rd 11.7.62
85/F/SN/S 6.7.1961	9.6.61 -	11.21.310 F/SN/25,39/61	Lycée et école normale instituteurs à Bamako (étude du projet)	61	Etudes achevées 17.7.62 voir projet no.11.21.314 ci-après
104/F/SN/E 6.11.1961	26.7.61 27.10.61	12.21.305 F/SN/35b/61	Route Bougouni - Sikasso - Zégoua	5.064	A/C 218 : (caduc) A/C 295 : Bitumage route ; M 12.9.63
	26.7.61 27.10.61	12.21.306 F/SN/40/61	Abattoir frigorifique à Bamako	1.782	A/C 157: Concours pr réalisation M 19.3.63
TOTAL pages 1 et 2			16 PROJETS	14.375	



31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
			Report 16 projets	14.375	
110/F/SN/S 19.2.1962	18.10.61 -	11.21.311 F/SN/32e/61	Institut biologie humaine à Bamako	352	Prép.
	18.12.61 -	11.21.312 F/SN/41/61	Institut d'économie rurale du Mali	365	A/C 224: constr.; M. 19.9.63 A/C 319: fourn.; (✱)
155/F/SN/S 3.12.1962	20.7.62 -	11.21.313 F/SN/42/62	50 écoles saisonnières d'agricul- ture (3ème tranche)	1.944	A/C 317: fourn.hangars; M 7.4.64 A/C 318: (caduc) A/C 327: 11 presses à Karité; Ap A/C 328: puits; Ap A/C 333: fourn.mat.mob.; Ap lots 2/3 M 23.3.64 (lot 1) A/C 339: fourn.mat.agric.; Ap
169/F/SN/E-S 18.12.1962	30.10.62 -	11.21.314 F/SN/47/62	Lycée et Ecole Normale de Bamako (Travaux - construction)	6.279	A/C 316: constr.; Ap
	9.10.62 18.11.62	12.21.307 F/SN/35c/61	Route Segou-Bla-San	5.671	Prép.
	9.10.62 18.11.62	12.21.308 F/SN/44/62	Pont de Douna sur le Bani	1.256	A/C 290 : aménagt.; M 16.1.64
204/F/SN/E 2.8.1963 16.4.1964	( 7.6.63) (18.6.63) (22.11.63) (28.12.63)	12.21.309 F/SN/43a/62	Programme Office du Niger (1ère tranche)	2.066	A/C 329: reconversion; pas d'offres acceptables A/C 332: fourn.tract.billonnage; M 19.2.64
210/F/SN/S 4.2.1964	22.11.63 -	11.21.315 SN/48/62	Adduction d'eau de Sikasso	336	A/C 369 Trav.;ouv. 11.8.64
223/F/SN/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.21.316 SN/51/63	Etudes routières	365	Etudes
TOTAL			25 PROJETS	33.009	(✱) Ms (Lots 5,6,7); 6.5 à 5.6.64 Lots (1 à 4 et 8, 9) Ap

31 AOÛT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
86/F/MQ/S 4.9.1961	30.5.61 -	11.26.301 F/MQ/01-02/60	Adduction d'eau du Nord (Atlantique et Caraïbes)	2.542	A/C 249: fourn. pose; M 31.3.64 A/C 250: génie civ.; M 31.3.64 A/C 251: 2 stat. trait.; M 31.3.64
122/F/MQ/E 13.3.1962	18.12.61 5.2.62	12.26.301 F/MQ/03/61	Route Lamentin-Robert-Trinité	2.025	A/C 230: trav. rout.; M 29.3.63
196/F/MQ/S 31.5.1963	29.3.63 -	11.26.302 F/MQ/GD/01a/62	Etude récupération des mangroves	55	Etudes
229/F/MQ/E 26.6.1964	14.1.64 15.2.64	12.26.302 MQ/04/62	Extension du Port de Fort de France	2.127	Prép
TOTAL			4 PROJETS	6.749	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
34/F/MO/S 10.10.1960	12.7.60 -	11.21.201 F/MO/07-08/58	Constructions scolaires	1.496	Lots 1: 17.5.61 A/C 52: constr. scol.; M 2: 5.5.61 A/C 114: fourn. équipem.; 3: 2.6.61 Rd
	12.7.60 -	11.21.202 F/MO/12/58	Création de 50 puits de village	693	A/C 80: création puits; Rp 29.5.62
43/F/MO/E 10.10.1960	11.3.60 22.5.60	12.21.201 F/MO/21/58	Centre d'immunisation de bétail	154	A/C 53 : constr. ; projet achevé Rp 30.4.62 (lot Kiffa) Rp 10.10.63 (lot Boghé)
99/F/MO/E-S 3.10.1961	30.6.61 -	11.21.203 F/MO/30/60	Hôpital et école infirmiers à Nouakchott	2.009	A/C 223: constr.; M 24.8.63 A/C 270: fourn. mat.; Ms 29.5.64
	30.6.61 18.8.61	12.21.202 F/MO/29/59	Aménagements agricoles Brakna	527	A/C 150: constr. barr.; Rp 19.6.62 Projet achevé
105/F/MO/E 21.11.1961	26.7.61 29.10.61	12.21.203 F/MO/31/60	Port de pêche Port Etienne	2.876	Etudes en cours : 5.6.62
	26.7.61 29.10.61	12.21.204 F/MO/32/61	Wharf de Nouakchott	2.025	A/C 192: constr. wharf; M 19.2.63 A/C 358: fourn. équipt. wharf; Ap
159/F/MO/E 7.12.1962	20.7.62 27.5.62	12.21.205 F/MO/35/62	Aménagement hydro-agricole Est-Mauritanien ; études	50	Etudes en cours : 19.2.63
	20.7.62 26.8.62	12.21.206 F/MO/41/62	Puits pastoraux Hodh oriental	1.009	A/C 336 constr. puits ; Ap
203/F/MO/E 14.11.1963	27.5.63 5.7.63	12.21.207 F/MO/42/63	Route Kaedi-Kiffa	1.497	A/C 342 aménagement route; M 28.5.64
TOTAL			10 PROJETS	12.336	

(2)

[illegible]

31 AOUT 1964

République du N I G E R  
Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
20/F/NI/S 27.4.1960	14.10.59 -	11.21.801 F/NI/30/58 F/NI/31/58 F/NI/32/58	Constructions scolaires	2.781	A/C 31: constr.; M 15.2./6.5.61 fourn.ossat.; Rp 31.3.62 A/C 41: constr.; Rp 3.10.62 fourn.ossat.; Rp 20.8.62 A/C 186: fourn.équip.; Rp 9.7.63
21/F/NI/E 11.5.1960	14.10.59 -	12.21.801 F/NI/01/58 F/NI/06/58 F/NI/26/58 F/NI/28/58	Création de points d'eau et de parcs et couloirs de vaccination	4.509	A/C 42: 1 <sup>è</sup> tranche (159 puits, 48 parcs); Rp 5.1.1963 A/C 171: 2 <sup>è</sup> tr. (126 puits, 30 p.) M lots 1-5: 4.10.62/18.9./11.10. A/C 248: 3 <sup>è</sup> tr. (110 puits, 48 p.) Ms 28.5.63
118/F/NI/S 1.6.1962	18.12.61 -	11.21.802 F/NI/55/61	100 Centres encadrement agricole	855	A/C 359 : fourn.ossat. ; Ap
	18.12.61 15.7.64 -	11.21.803 F/NI/47/59 49-56-57/61	Infrastructure et équipement scolaire	6.183	
172/F/NI/E 21.12.1962	9.10.62 18.11.62	12.21.802 F/NI/65/62	Amélioration axes routiers Niamey - Zinder et Takieta - Nigeria	11.578	A/C 341: Exéc. 5 forages; M 29.5.64 A/C 367: présélection trav.; limite 15.8.64
212/F/NI/S	16.12.63	11.21.804 NI/60a/62	Etude technique Hôpital de Niamey	101	En préparation
TOTAL			6 PROJETS	26.007	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
29/F/NC/S 14.7.1960	16.12.59 -	11.24.501 F/NC/02/58	Pavillon de pédiatrie et bloc opératoire à l'hôpital Nouméa	140	A/C 43:constr.pav.; Rd 30.9.63 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.502 F/NC/03/58	Dispensaire de Poindimié	38	A/C 107:constr.; Rd 27.8.63 Projet achevé
	16.12.59 -	11.24.503 F/NC/04/58	Ecoles autochtones de brousse	61	Marché de gré à gré passé (A/C 51)
	16.12.59 -	11.24.504 F/NC/06/58	Centre de formation professionnelle rapide à Nouville (Nouméa)	34	Travaux effectués en régie
141/F/NC/S 11.9.1962	18.4.62 -	11.24.505 F/NC/10a,b/62	Infrastructure scolaire	1.287	Prep Etudes en cours 22.4.63
TOTAL			5 PROJETS	1.560	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
63/F/PO/S 12.4.1961	14.9.60 -	11.24.601 F/PO/02/59	Hôpital général à Papeete	2.474	A/C 301 : constr. et équip.; Ap
TOTAL			1 PROJETS	2.474	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
73/F/RE/E-S 3.7.1961	27.2.61 -	11.26.401 F/RE/01/60	Assainissement Saint Denis	697	A/C 281:trav.assain.;M.:8.10.63
	31.1.61 16.3.61	12.26.401 F/RE/02/60	Route de Désenclavement des Hauts de Ste Rose	438	A/C 302 : trav. routiers ; M 31.3.64
	31.1.61 16.3.61	12.26.402 F/RE/04/60	Route de Désenclavement du Hameau de Grand Ilet	547	A/C 286 : travaux routiers M. 8.10.63
170/F/RE/E 1.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.26.403 F/RE/06/61	Aménagement du Bras de la Plaine	3.646	Prép. Etudes en cours 23.7.63
221/F/RE/S 14.4.1964	14.1.64 -	11.26.402 RE/05/60	Adduction d'eau des Hauts de St. Paul	2.188	Prép.
TOTAL			5 PROJETS	7.516	



31 AOUT 1964

30a

République du S E N E G A L  
Financement et Exécution (1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
33/F/SE/E 4.10.1960	25.1.60 19.4.60	12.21.101 F/SE/05/58	Aménagement routes de la Casamance	4.992	A/C 141:aménagements ; 7 M Rp : 2 lots (1 lot en instance)
49/F/SE/S 9.1.1961	12.7.60 -	11.21.101 F/SE/02/58	Construction d'un hôpital à Saint-Louis	4.254	A/C 266 et 267 : annulés Prep nouveau projet
50/F/SE/E 14.2.1961	12.7.60 21.10.60	12.21.102 F/SE/07/59	Construction d'un quai de pêche dans le port de Dakar	661	A/C 86 : quai de pêche + dragages M 26.8.61
	(12.7.60) 19.12.60 25.11.60	12.21.103 F/FDM/SE/01/59	Dragages dans le port de commerce de Dakar	1.884	
70/F/SE/E-S 14.3.1961	12.7.60 19.12.60	11.21.102 F/FDM/SE/03b/59	Lutte contre la tuberculose	122	A/C 121 : Camions radio équipés; M 10.1.62
	(12.7.60) 18.1.61 25.11.60	12.21.104 F/FDM/SE/02/59	Fourniture et pose de rails Dakar-Niger	1.813	A/C 99:rails;M rails : Rd Boul. : 5.10.61 A/C 100:chantier soudure rails M 3.10.61
98/F/SE/S 22.8.1961	26.7.61 -	11.21.103 F/SE/11/61	Centre de transfusion sanguine à Dakar	203	A/C 187:fourn.mat.;Rd lot 1 : 17.9.63 M lots 2 et 3 : 8.10.62 camion labor. : M 24.1.62 A/C 206:trav.bât. ; M 6.9.62
107/F/SE/S 18.11.1961	18.10.61 -	11.21.104 F/SE/13/61	Institut supérieur de pédagogie à Dakar	891	A/C 268 : constr. ; M 26.11.63
114/F/SE/S 20.12.1961	24.11.61 -	11.21.105 F/SE/08c-d/59	Etude pour le développement de la riziculture dans la région de la Casamance	365	Etudes achevées : juillet 1963
TOTAL			9 PROJETS	15.115	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	15.115	
114/F/SE/S (suite) 20.12.1961	18.12.61 -	11.21.106 F/SE/14/61	Ecole Nationale des cadres ruraux à Bambey	506	A/C 258:constr.; M 19.11.63
126/F/SE/S 1.6.1962	28.2.62 -	11.21.107 F/SE/08abgh/59	Equipement rural Casamance	1.758	Etudes en cours : 27.8.63
140/F/SE/E-S 8.6.1962	18.4.62 -	11.21.108 F/SE/16a/62	Etudes routières	1.094	Etudes en cours : 26.1.63
	18.4.62 -	11.21.109 F/SE/17/62	Constructions scolaires	3.569	A/C 263:constr.lot 1 Ap A/C 346:constr.(relano.lot 2 A/C 263) Ap A/C 379:fourn.mob.; remise 15.10.64
	18.4.62 4.6.62	12.21.105 F/SE/16b/62	Infrastructure routière: travaux	5.266	A/C 361:trav.routiersCasamance-Lot 1;Ap A/C 382:trav.routiers Casamance-Lot 2; ouv. 31.10.64
145/F/SE/S 22.8.1962	8.6.62 -	11.21.110 F/SE/08e/59	Centre de recherches zootechniques de Kolda	352	Etudes en cours : 27.8.63
	8.6.62 -	11.21.111 F/SE/18/62	Centre formation professionnelle à Dakar	764	A/C 314:équipt; Ms 23.6.64 A/C 348:trav.constr.; Ap A/C 386:équipt.;ouv. 4.12.64
156/F/SE/E 20.9.1962	20.7.62 24.8.62	12.21.106 F/SE/04/58	Route N'Gatch-Birkelane	713	A/C 242: trav.rout.; M 30.3.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.107 F/SE/20/62	Route St.Louis-Rosso-R.Toll	3.646	A/C 243: trav.rout.; M 5.7.63
	20.7.62 24.8.62	12.21.108 F/SE/21/62	Route Bakel-Kidira	1.823	A/C 291 : trav. routiers; M Lot 1: 6.12.63
TOTAL			19 PROJETS	34.606	

République du S E N E G A L

## Financement et Exécution

(3)

31 AOUT 1964

[illegible]

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
171/F/PM/E 15.2.1963	9.10.62 15.11.62	12.24.701 F/PM/01/59	Port de pêche de Saint-Pierre	3.545	A/C 269 : constr.ouvrages M 29.8.63
TOTAL			1 PROJETS	3.545	

31 AOUT 1964

32 a

République du T C H A D  
Financement et Exécution (1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
18/F/TC/S 27.4.1960	16.9.59 -	11.23.401 F/TC/04/58	Reconstruction de formations sanitaires (1ère tranche)	1.211	A/C 35:constr.; M(lots 3et 4):24.3.61; Rd(lot 1):4.5.64; Rp(lot 2): 29.11.63.
	16.9.59 -	11.23.402 F/TC/06a/58	Extension du Centre de formation professionnelle à Ba-Illi	89	A/C 39:constr.dort.;Rp 9.11.62 A/C 55:fourn.lit.; Rd 11.4.63
32/F/TC/E 13.8.1960	11.3.60 26.5.60	12.23.401 F/TC/03/58	Hydraulique pastorale et villa- geoise : Construction puits	2.977	A/C 36:60 puits pas.Rd 27.6.62 A/C 38:125puits vill.;Rd 31.5.64
35/F/TC/S 19.7.1960	11.3.60 -	11.23.403 F/TC/02a/58	Assainissement du bassin St-Martin à Fort-Lamy	1.014	A/C 37:trav.assainiss. M Lots 2-3:31.5.61;Lot 3:Rp 11.12.62 Lot 4 : Rd 10.10.63
	11.3.60 -	11.23.404 F/TC/05/58	Reconstruction de 50 écoles de brousse	912	A/C 35:constr.écoles;Ms 24.3.61 Rd (lot 1) : 31.1.64 A/C 113:four.équipem.:Rd 6.4.63
56/F/TC/S 26.9.1960	12.7.60 -	11.23.405 F/TC/04a/59	Reconstruction de formations sanitaires (2è tranche - 65 unités diverses)	1.864	A/C 47:constr.;Rd(lot 1):4.5.64 Rp(lot 2): 15.12.63; Rp(lot 3): 8.11.63; Rp(lot 4):28.12.62 A/C 110:fourn.équipt.; Rd 21.10.63
84/F/TC/S 20.7.1961	30.5.61 -	11.23.406 F/TC/04bc/59	Formations sanitaires: a) Hôpital de Fort-Lamy; b) Hôpital de Moundou	1.878	a)A/C 190:constr.; Rp 22.2.64 b)A/C 219:constr.;Rp lot 1 : 22.5.64 Rp lot 2 : 18.12.63 A/C 292:fourn.: M lots 1 à 4 : 1.10.63
95/F/TC/S 23.8.1961	20.7.61 -	11.23.407 F/TC/13/61	Formations sanitaires (3è tranche - 36 unités diverses)	719	A/C 167:trav.constr.:2M:14.8.62 Lot 1:Rd 20.6.64;Lot4:Rp 28.4.63 A/C 300:fourn.équip.; M lot 2 :17.10.63 Rd(lot1)9.3.64 Lot 3: Rp 31. 10.63
	26.7.61 -	11.23.408 F/TC/09/59	Centre de formation professionnelle et technique Fort-Lamy(Coll.techn)	539	A/C 323:constr. M 11.6.64 A/C 381:fourn.équipt.; ouv.5.10.64
TOTAL page 1			9 PROJETS	11.203	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	11.203	
102/F/TC/E 11.9.1961	20.7.61 31.8.61	12.23.402 F/TC/10-11/60	Routes de Farcha et de Chagoua- Olea	648	A/C 156:trav.constr. ; Rd 3.7.64
132/F/TC/E 21.6.1962	28.2.62 2.4.62	12.23.403 F/TC/12a/61	Hydraulique pastorale et forages	1.746	A/C 238:116 sondages; Lot 1 : M 6.4.63 A/C 239: 61 puits; M 12.7.63
	28.2.62 6.4.62	12.23.404 F/TC/14/61	Route Fort-Lamy - Massaguet	1.175	A/C 244 : trav. rout. ; Rp 30.6.64
143/F/TC/E 21.6.1962	18.4.62 3.6.62	12.23.405 F/TC/18/62	Aménagement de la route Massaguet - Bir Garat	689	A/C 245 : trav. rout. ; Rp 15.6.64
149/F/TC/E 21.9.1962	8.6.62 15.7.62	12.23.406 F/TC/20/62	Route Moundou-Kelo-Pala	3.038	A/C 306 : travaux routiers M 12.3.64
158/F/TC/E 17.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.23.407 F/TC/15/61	Route Fort-Archambault-Doba	4.861	A/C 307:trav.routiers M 12.3.64 A/C 283:constr.pont;M 21.7.64
182/F/TC/S 12.2.1963	15.1.63 -	11.23.409 F/TC/22/62	Programme de sondages hydro- géologiques dans les cuvettes lacustres du lac Tchad	138	Etudes achevées : juillet 63
190/F/TC/S 10.7.63	29.3.63 -	11.23.410 F/TC/19/62	Hôpital Fort-Archambault	1.458	Prép.
220/F/TC/S 19.3.64	14.1.64 -	11.23.411 TC/12c/61	Hydraulique paysanne	3.241	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	28.197	

31 AOUT 1964

33 a

République T O G O laise

Financement et Exécution (1)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
6/F/TO/E 25.3.1960	28.5.59 23.7.59	12.22.101 F/TO/01a/58	Modernisation du Chemin de Fer	294	A/C 66: fourn.20 wag.Rd 3.10.63 A/C 72: équipem <sup>ts</sup> freins; Rd 16.1.64:Trav.Régie en cours
	28.5.59 23.7.59	12.22.102 F/TO/02/58	Electrification des grues du wharf de Lomé	165	A/C 40: électr.grues; Projet Rd 26.3.63 achevé
7/F/TO/S 25.3.1960	28.5.59 -	11.22.101 F/TO/04/58	Construction d'une maternité à Anecho	30	A/C 28: constr.mat.; Rd 15.3.63 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.102 F/TO/05/58	Construction d'une maternité et d'un pavillon hosp. à Palimé	90	A/C 29: constr.mat.; Rd 3.7.63 Projet achevé
	28.5.59 -	11.22.103 F/TO/03/58	Construction de 10 écoles pri- maires	81	A/C 73: fourn.hangars;Rp28.11.61 A/C 111: trav.constr.Rp 26.4.63
61/F/TO/S 21.11.1960	14.9.60 -	11.22.104 F/TO/07/59	20 écoles primaires	82	A/C 74: fourn.hangarsRd 30.6.62 A/C 83: fourn.équip.scol.; 3.10.62 - marché gré à gré
	14.9.60 -	11.22.105 F/TO/10-12/59	Lycée et école d'administration à Lomé	2.127	A/C 154: constr.;M 12.7.62 A/C 344.fourn.équip <sup>t</sup> ; Ap
	14.9.60 -	11.22.106 F/TO/11/59	Assainissement de Lomé (1 <sup>è</sup> tranche)	835	A/C 152: assainissem <sup>t</sup> ; M 26.6.62
66/F/TO/E 8.2.1961	10.10.60 18.12.60	12.22.103 F/TO/01b/58	Substitution de rails	1.500	A/C 87: fourn.rails; Rd 7.5.63 A/C 88 : 2 locodr. ; Rd 24.10.63 Travaux en régie : en cours
TOTAL			9 PROJETS	5.204	

31 AOUT 1964

Financement et Exécution (2)

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
			Report 9 projets	5.204	
79/F/TO/E 1.6.1961	22.3.61 30.4.61	12.22.104 F/TO/14-15/59	Routes Badoua - Atakpamé et Palimé - Atakpamé	2.836	A/C 338 : Constr. route ; Ap
88/F/TO/S 22.8.1961	30.6.61 -	11.22.107 F/TO/24/61	Etudes de développement régional (région Akposso)	20	Etudes terminées le 22.11.62
108/F/TO/S 21.11.1961	18.10.61 -	11.22.108 F/TO/22ab/61	5 cours complémentaires 20 écoles primaires	1.349	A/C 210: fourn.ossatures; Ap A/C 259: constr. 5 cours; M 28.3.64
128/F/TO/S 17.5.1962	28.2.62 -	11.22.109 F/TO/22c/60	Ecole nationale d'agriculture	632	Prep Etudes en cours 24.7.63
157/F/TO/E 1.10.1962	20.7.62 24.8.62	12.22.105 F/TO/20d/60	Route Aflao-Hilakondji	1.661	Prep Etudes en cours 1.8.63
168/F/TO/S 4.12.1962	9.11.62 -	11.22.110 F/TO/08-09/59	Ecole d'infirmiers et maternité de Lomé	968	Prep Etudes en cours
179/F/TO/S 1.2.1963	19.12.62 -	11.22.111 F/TO/23/60	Alimentation eau à Lomé	677	A/C 385:trav.renforcem. ouv.2.12.64
	19.12.62 -	11.22.112 F/TO/25/62	Aide d'urgence : Achat de 2 niveleuses	61	A/O 278; 2 niveleuses; M 30.1.64
230/F/TO/E 21.4.1964	14.1.64 15.2.64	12.22.106 TO/13/59	Palmeraies sélectionnées	587	Prép.
TOTAL			18 PROJETS	13.995	



31 AOUT 1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. ----- Approbation Conseil	N° comptable ----- N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
65/F/CI-HV/E 12.4.1961	{ 14.9.60 15.7.64  { 21.11.60 29.8.64	12.29.102 F/CI-HV/29-30/ 59	Modernisation du Chemin de Fer Abidjan - Niger	2.213	A/C 102: mat.roul.; lots 1-6: M 30.10.61/17.1.62 A/C 103: modernisation ponts; M 30.10.61
<p><u>Grouperments d'Etats</u> : C O N G O (Brazzaville) G A B O N</p> <p><u>Financement et Exécution</u></p>					
174/F/MC-GA/E 28.5.1963	9.11.62 15.12.62	12.29.103 F/AFC/05/61	Liaisons par faisceaux hertziens	3.160	A/C 335 fourn. et montage ; Ap

Financement et Exécution

31 AOÛT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
120/CA-NI-TC/S 9.3.1962	17.1.62 -	11.29.101 F/CA/26/61 F/NI/58/61 F/TC/16/61 (FAMA projet n° 15)	1ère Campagne conjointe contre la peste bovine	1.972	A/C 173: fourn.véh.TC; M:14.5.62 A/C 176: véh. CA; M 30.6.62 A/C 177: mat. CA; M 30.6.62 A/C 178: camp <sup>t</sup> CA; M 30.6.62 A/C 179: véh. NI; lot1 Rp 6.9.62 A/C 180: mat. NI; lot2 M: 8.9.62 A/C 181: mat. TC; Rp 15.12.62
			<u>Groupelement d'Etats H A U T E - V O L T A - M A L I - N I G E R</u> <u>Financement et Exécution</u>		
225/NI-HV-SN/S 6.5.1964	14.1.64 -	11.29.102 NI/72/63 HV/46/63 SN/50/63	2ème Campagne conjointe contre la peste bovine	2.759	A/C 362:fournit.véhicules HV; Ap A/C 363:fournit.matériel HV; Ap A/C 364:fournit.véhicules NI; Ap A/C 365:fournit.matériel NI; Ap A/C 368:fournit.véhicules SN; Ap A/C 371:fournit.matériel SN; Ap A/C 372:fournit.pinasses SN; Ap
TOTAL			PROJETS		

36-29

R E C A P I T U L A T I O N

31.8.1964

Financement et Exécution

PAYS OU TERRITOIRE	Nombre de Projets	Montant (000 u/o)
ALGERIE	9	20.427
CAMEROUN	26	44.497
CENTRAFRIQUE	27	15.663
COMORES	7	2.788
CONGO	17	18.702
COTE D'IVOIRE	18	33.119
COTE FRANÇ.SOMALIS	2	1.367
DAHOMY	18	18.658
GABON	14	13.336
GUADELOUPE	5	5.331
GUYANE	1	2.005
HAUTE-VOLTA	12	26.434
MADAGASCAR	40	53.528
MALI (EX-SOUDAN)	25	33.009
MARTINIQUE	4	6.749
MAURITANIE	11	12.539
NIGER	6	26.007
NOUVELLE-CALEDONIE	5	1.560
POLYNESIE	1	2.474
REUNION	5	7.516
SAINT PIERRE ET MIQUELON	1	3.545
SENEGAL	21	37.564
TCHAD	18	28.197
TOGO	18	13.995
Groupeement d'Etats	4	10.104
T O T A L	315	439.114

31 AOUT 1964

40 - 49

République S O M A L I E

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm. Approbation Conseil	N° comptable N° d'attente	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
4/I/SI/S 18.12.1959	{17.6.59 17.5.61 12.2.64 -}	11.31.001 I/SI/03/58	Construction d'un nouvel hôpital à M o g a d i s c i o	2.858	A/C 14 : constr.; Rd 11.6.63 A/C 212: équip. M lots 1,3: 15.6.63 M lot 2: 25.8.63 A/C 296: Fourn. mat.; Ap Lot 1 Lot 2 : M 15.11.63
96/I/SI/E 13.11.1961 5.5.64	26.7.61 27.10.61	12.31.001 I/SI/05/61	Fourniture de 70 pompes	490	A/C 199: (caduo) A/C 279: fourn. pompes; M 17.11.63
	26.7.61 27.10.61	12.31.002 I/SI/06/61	Route Afgoi-Scialambot (ex-Vittorio d'Africa)	2.100	A/C 183: trav. rout. M 28.10.62
106/I/SI/S 30.10.1961	26.7.61 -	11.31.002 I/SI/04/61	Etude préliminaire d'un plan général de développement	20	Etudes terminées : 4.10.62
231/I/SI/S 24.7.64	12.2.64 10.3.64	11.31.003 I/SI/14/63	Assistance technique Hôpital de Mogadiscio	1.357	Assistance technique, en cours
(Pour mémoire : Décision spéciale du Conseil (77e session du 23/24.7.62)			<u>Intervention d'urgence - Aide spéciale</u> - Achat de matériel rou- tier pour réfections de routes en- dommagées par inondations en 1961	210	A/C 246: fourn. eng. rout. Ms 29.4.63 sur Budget de la Commission de la Communauté Economique Européenne); terminé
TOTAL			5 PROJETS	6.825	

31 AOUT 1964

Financement et Exécution

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
27/N/NG/S 6.5.1960	(7.12.59) (11.1.60)	11.41.001 N/NG/03/58	Station agricole expérimentale de Manokwari	2.026	A/C 26: constr.; Rd A/C 16 et 17: conduite d'eau et ligne haute tension; Rp 1.2.62 A/C 144: équipt.; projet terminé
	2.3.60 -	11.41.002 N/NG/01/58	Recherches démographiques	655	Recherches arrêtées. Rapport final en cours de rédaction
	2.3.60 -	11.41.003 N/NG/02/58	Mission de recherches géologiques	4.737	A/C 105: fourn. bateau expéd.; Recherches arrêtées Rapport final achevé
64/N/NG 4.12.1960	14.9.60 -	11.41.004 N/NG/05/59	Centre médical à Hollandia	40	A/C 216: constr.; Ouv: 30.10.62 aucun soumissionnaire; projet abandonné
TOTAL			4 PROJETS	7.458	

31 AOUT 1964

Convention de financement n° signée le	Décision Comm.	N° comptable	PROJETS - Intitulé	Montant (000 u/c)	STADE ACTUEL
	Approbation Conseil	N° d'attente			
181/N/SU/S 27.5.1963	8.1.63 -	11.41.101 N/SU/04/62	Ecoles primaires	799	A/C 322: constr. ; Ap A/C 340: fourn.équipt ; Ap
	8.1.63 -	11.41.102 N/SU/11/62	Marché central à Paramaribo	1.326	A/C 350 :trav.constr.; Ap
201/N/SU/E 18.9.1963	27.5.63 5.7.63	12.41.101 N/SU/02/62	Aménagements hydro-agricoles NICKERIE	2.174	A/C 343: trav.drainage-irrigation M. 19.8.64
216/N/SU/E 10.4.1964	22.11.63 28.12.63	12.41.102 SU/03/62	Port de Paramaribo	6.895	A/C 383 : Constr. 1ère partie ; ouv. 7.1.65
à fixer	15.7.64 29.8.64	12.41.103 SU/08/62	Aménagements agricoles de Tijgerkreek-West	361	En préparation
238/N/SU/E	15.7.64 29.8.64	12.41.104 SU/14/64	Transfert d'un bateau de recherches	110	En préparation
TOTAL			6 PROJETS	11.665	